

Số: /BC-UBND

Pác Nặm, ngày tháng 9 năm 2023

**BÁO CÁO**

**Tiếp thu, giải trình các nội dung thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện đối với các tờ trình Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Pác Nặm

Căn cứ Báo cáo số 48/BC-HĐND ngày 18/9/2023 về Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương cấp huyện điều hành (lần 1); báo cáo số 49/BC-HĐND ngày 18/9/2023 báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 (lần 3) và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện giải ngân sang năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; báo cáo số 50/BC-HĐND ngày 18/9/2023 báo cáo thẩm tra điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 (lần 3); báo cáo số 51/BC-HĐND ngày 18/9/2023 báo cáo thẩm tra Dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương cấp huyện điều hành (lần 4) của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, UBND huyện báo cáo tiếp thu, giải trình như sau:

**I. Đối với điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương cấp huyện điều hành (lần 1)**

*Đề nghị UBND huyện làm rõ thêm việc điều chỉnh tăng 708.575.969 đồng từ các công trình đã được bố trí vốn tại Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của HĐND huyện cho công trình "Nâng cấp công trình đường Ngảm Váng-Tấp Ten- xã Sơn Lập" trong khi công trình này đã được triển khai thực hiện và bố trí vốn từ năm 2021*

**Tiếp thu, giải trình:** Công trình: Nâng cấp công trình đường Ngảm Váng-Tấp Ten- xã Sơn Lập đã được giao kế hoạch vốn Quyết định số 3136/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND huyện Pác Nặm về phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương, Năm 2022 giao vốn tại quyết định 4766/QĐ-UBND ngày 20/12/2021, tuy nhiên công trình vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng của 01 hộ gia đình mặc dù được tuyên truyền, vận động, giải thích vẫn chưa đồng thuận đòi đền bù, hỗ trợ nên không triển khai thi công và có khối lượng thanh toán để thu hồi tạm ứng, do vậy đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn tại quyết định 1072/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 cho các công trình có khối lượng để tăng giải ngân kế hoạch vốn. Hiện nay công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành kế hoạch vốn chưa phân bổ đủ cho công trình mặt khác năm 2023 công trình chưa được bố trí, hiện nay công trình đã khối lượng hoàn thành, việc bố trí vốn cho công trình là phù hợp.

## **II. Đối với điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 (lần 3) và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện giải ngân sang năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia**

Đề nghị UBND huyện:

- *Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan, Đảng ủy, UBND các xã trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chặt chẽ và giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc từ cơ sở.*

- *Tăng cường chỉ đạo và có biện pháp quyết liệt đối với một số nhà thầu thi công công trình không đảm bảo tiến độ theo như đã cam kết ngay từ ban đầu.*

- *Chỉ đạo cơ quan được giao làm chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND xã Giáo Hiệu, Công Bằng xem xét có phương án di chuyển nhà ông Bàn Văn Ton thôn Khên Lên tuyến đường thôn Khâu Slôm xã Giáo Hiệu - thôn Khên Lên xã Công Bằng (qua khảo sát thực địa cho thấy tuyến đường trên hiện đang mở tuyến sát chân cột hộ gia đình ông Bàn Văn Ton sẽ không đảm bảo). Đồng thời có phương án khả thi nhất để giải ngân được nguồn vốn sau điều chỉnh.*

### **Tiếp thu, giải trình:**

UBND huyện xin được tiếp thu các ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện. Trong thời gian qua, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt đối với việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện<sup>1</sup>. Đối với tuyến đường thôn Khâu Slôm xã Giáo Hiệu - thôn Khên Lên xã Công Bằng, trong thời gian tới UBND huyện sẽ có văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ Ban QLDA ĐTXD huyện (chủ đầu tư) và các cơ quan, UBND xã Giáo Hiệu, Công Bằng xem xét có phương án giải quyết cho phù hợp, phát huy hiệu quả công trình.

---

<sup>1</sup> Một số các nhiệm vụ đã chỉ đạo: Công văn số 33/UBND-VP ngày 09/01/2023 về việc xây dựng kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; công văn số 125/UBND-TH ngày 06/02/2023 về việc chấn chỉnh khắc phục hạn chế trong triển khai thực hiện các CTMTQG và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; Công văn số 244/UBND-VP ngày 21/02/2023 về việc triển khai thực hiện các nội dung tại thông báo số 84/TB-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn; Công văn số 388/UBND-VP ngày 14/3/2023 về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn NSTW thực hiện các CTMTQG năm 2022; Công văn số 401/UBND-TH ngày 15/3/2023 về việc tổ chức rà soát danh mục dự án thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 cần bổ sung, điều chỉnh; Công văn số 408/UBND-TH ngày 17/3/2023 về việc đơn đốc triển khai thực hiện vốn đầu tư công và các CTMTQG năm 2023; Công văn số 494/UBND-VP ngày 03/4/2023 về việc tập trung những nhiệm vụ, giải pháp nhằm phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 CTMTQG năm 2023, thực hiện chương trình phục hồi phát triển KTXH; Công văn số 504/UBND-VP ngày 04/4/2023 về việc yêu cầu báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các CTMTQG trên địa bàn huyện; Công văn số 637/UBND-VP ngày 24/4/2023 về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 03 CTMTQG giai đoạn 2021-2023; Công văn số 894/UBND-XDCB ngày 05/6/2023 về việc đơn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, vốn các CTMTQG năm 2023; Công văn số 920/UBND-TH ngày 08/6/2023 về việc đơn đốc tổ chức thực hiện các dự án hỗ trợ PTSX thuộc các CTMTQG nguồn vốn ngân sách huyện; Công văn số 974/UBND-VTH ngày 15/6/2023 về việc yêu cầu rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các CTMTQG 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện phục vụ họp BCD cấp huyện; Công văn số 1235/UBND-TH ngày 19/7/2023 về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đầu tư công; Công văn số 1331/UBND-VP ngày 02/8/2023 về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; Công văn số 1384/UBND-TH ngày 09/8/2023 về việc giao thực hiện rà soát nguồn vốn, thời gian thực hiện các dự án hỗ trợ PTSX thuộc CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN và CTMTQG xây dựng nông thôn mới; Công văn số 1425/UBND-XDCB ngày 16/8/2023 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư trên địa bàn huyện; Công văn số 1544/UBND-XDCB ngày 05/9/2023 về việc tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn vốn khác năm 2023; Công văn số 1565/UBND-TH ngày 07/9/2023 về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các CTMTQG trên địa bàn huyện....

### **III. Đối với điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 (lần 3)**

*- Đề nghị UBND huyện tăng cường chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát danh mục, dự án đảm bảo trình tự, thủ tục các bước đúng theo quy định để trình xem xét phê duyệt; chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật*

#### **Tiếp thu, giải trình:**

UBND huyện xin được tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt đối với việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các dự án đảm bảo quy trình, thủ tục theo đúng quy định, theo phân cấp các nhiệm vụ giao, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giao.

### **IV. Đối với điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương cấp huyện điều hành (lần 4)**

*Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn cần có phương án bố trí nguồn vốn đối ứng cho phù hợp, đồng thời chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện tại địa bàn.*

#### **Tiếp thu, giải trình:**

UBND huyện xin được tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện. Về phương án bố trí nguồn vốn đối ứng đối với Chợ bò xã Nghiên Loan, UBND huyện sẽ chỉ đạo lập dự án đầu tư đảm bảo phát huy hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, chỉ đạo cơ quan chuyên môn - phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu nghiên cứu các nguồn kinh phí phù hợp, đúng quy định của pháp luật và điều kiện thực tế ngân sách địa phương để đối ứng tổ chức thực hiện, tránh gây nợ đọng.

Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình nội dung thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội đối với các tờ trình Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 của UBND huyện Pác Nặm./.

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi (giải trình, báo cáo);
- TT HĐND huyện;
- LĐ UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã;
- LĐVP;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Đào Duy Hưng**